

جدول اطلاعات پروژه‌های نیمه تمام پیشنهادی جهت واگذاری

مشخصات طرح / پروژه

ردیف	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی پروژه	عنوان پروژه	نوع پروژه	استان/شهر	محل تأمین اعتبار پروژه ملی یا استانی؟	عنوان دستگاه اجرایی	عنوان دستگاه بهره‌بردار	وضعیت پروژه (در دست اجرا، متوقف)	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	عنوان هدف کمی	واحد	مقدار	سال شروع	سال خاتمه	کاربری طرح
۱	۱۰۲۲۴۰۶۰	ساختمان و تجهیزات اداری	۱۰۰۲	تعمیر ساختمانهای اداری و تکمیل ساختمان اداره کل	عمرانی	خراسان شمالی / بجنورد	ملی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	در دست اجرای عملیات ساختمانی	۵۱ درصد	مترمربع	متر مربع	۳۰۰۰	۱۳۹۳	۱۳۹۶	اداری
۲	۳۰۵۰۸۰۰۴	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۲	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران استان	عمرانی	خراسان شمالی / بجنورد	ملی استانی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	متوقف	۴۰	مترمربع	متر مربع	۶۰۰۰	۱۳۸۷	۱۳۹۶	ورزشی تفریحی
۳	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۰	تکمیل استخر مجموعه ورزشی کارگران اسفراین	عمرانی	خراسان شمالی / اسفراین	ملی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	در دست اجرای عملیات ساختمانی	۳۰	مترمربع	متر مربع	۲۰۰۰	۱۳۹۳	۱۳۹۵	ورزشی تفریحی
۴	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۹۰۰۴۴۰	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران جاجرم	عمرانی	خراسان شمالی / جاجرم	ملی استانی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	در دست اجرای عملیات ساختمانی	۵۰	مترمربع	متر مربع	۲۴۰۰	۱۳۹۰	۱۳۹۵	ورزشی تفریحی
۵	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۱	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران فاروج	عمرانی	خراسان شمالی / جاجرم	ملی استانی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان شمالی	متوقف	۶۰	مترمربع	متر مربع	۵۰۰۰	۱۳۸۶	۱۳۹۲	ورزشی تفریحی

جدول اطلاعات پروژه‌های نیمه تمام پیشنهادی جهت واگذاری										
وضعیت اعتباری طرح / پروژه (میلیون ریال)										
ردیف	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی پروژه	عنوان پروژه	پرداختی تا پایان سال قبل	مصوب سال جاری	پرداختی سال جاری	پیش‌بینی سال‌های بعد	جمع کل	مطالبات معوق تأیید شده تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱	۱۰۲۲۴۰۶۰	ساختمان و تجهیزات اداری	۱۰۰۲	تعمیر ساختمانهای اداری و تکمیل ساختمان اداره کل	۳,۶۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۰۰	-
۲	۳۰۵۰۸۰۰۴	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۲	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران استان	۲۰,۲۳۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۶	
۳	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	.	تکمیل استخر مجموعه ورزشی کارگران اسفراین	۵,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	
۴	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۹۰۰۴۴۰	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران جاجرم	۱۴,۷۰۰	۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	
۵	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۱	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران فاروج	۸,۶۹۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۹	

جدول اطلاعات پروژه‌های نیمه تمام پیشنهادی جهت واگذاری													
روش‌های پیشنهادی برای مشارکت و مسائل و مشکلات													
ردیف	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی پروژه	عنوان پروژه	ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)	ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)	ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به سرمایه‌پذیر و انتقال (BOLT)	ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL)	واگذاری امتیاز (Concession)	فروش	سایر روش‌ها	طرح / پروژه خودگردان یا غیر خودگردان است؟	ملاحظات / الزامات / مشکلات
۱	۱۰۲۲۴۰۶۰	ساختمان و تجهیزات اداری	۱۰۰۲	تعمیر ساختمانهای اداری و تکمیل ساختمان اداره کل	✓		✓					غیر خودگردان	عدم تعیین ردیف اعتباری در بودجه جهت ساخت ساختمانهای اداری
۲	۳۰۵۰۸۰۰۴	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۲	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران استان								خودگردان	کمبود اعتبار و عدم تخصیص به موقع اعتبارات-عدم استقبال بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های ورزشی-مشکلات صدور اسناد مالکیتی از سوی اداره کل راه و شهر سازی و شهرداریها-هزینه بالای صدور مجوز پروانه ساختمانی از طریق شهرداریها-احداث سالنهای مشابه با کاربری ورزشی توسط دستگاههای اجرایی در استان و عدم توجیه اقتصادی در پوشش هزینه های جاری و نگهداری
۳	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	.	تکمیل استخر مجموعه ورزشی کارگران اسفراین					✓			خودگردان	کمبود اعتبار و عدم تخصیص به موقع اعتبارات-عدم استقبال بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های ورزشی-مشکلات صدور اسناد مالکیتی از سوی اداره کل راه و شهر سازی و شهرداریها-هزینه بالای صدور مجوز پروانه ساختمانی از طریق شهرداریها-احداث سالنهای مشابه با کاربری ورزشی توسط دستگاههای اجرایی در استان و عدم توجیه اقتصادی در پوشش هزینه های جاری و نگهداری
۴	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۹۰۰۴۴۰	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران جاجرم				✓				خودگردان	کمبود اعتبار و عدم تخصیص به موقع اعتبارات-عدم استقبال بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های ورزشی-مشکلات صدور اسناد مالکیتی از سوی اداره کل راه و شهر سازی و شهرداریها-هزینه بالای صدور مجوز پروانه ساختمانی از طریق شهرداریها-احداث سالنهای مشابه با کاربری ورزشی توسط دستگاههای اجرایی در استان و عدم توجیه اقتصادی در پوشش هزینه های جاری و نگهداری
۵	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۱	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران فاروج				✓				خودگردان	کمبود اعتبار و عدم تخصیص به موقع اعتبارات-عدم استقبال بخش خصوصی جهت اجرای پروژه های ورزشی-مشکلات صدور اسناد مالکیتی از سوی اداره کل راه و شهر سازی و شهرداریها-هزینه بالای صدور مجوز پروانه ساختمانی از طریق شهرداریها-احداث سالنهای مشابه با کاربری ورزشی توسط دستگاههای اجرایی در استان و عدم توجیه اقتصادی در پوشش هزینه های جاری و نگهداری

جدول اطلاعات پروژه‌های نیمه تمام پیشنهادی جهت واگذاری						
مشخصات دستگاه اجرایی و نماینده مطلع						
ردیف	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	شماره طبقه‌بندی پروژه	عنوان پروژه	نام کارشناس مطلع پروژه	تلفن تماس کارشناس مطلع پروژه
۱	۱۰۲۲۴۰۶۰	ساختمان و تجهیزات اداری	۱۰۰۲	تعمیر ساختمانهای اداری و تکمیل ساختمان اداره کل	براتمحمد علیزاده	۵۸۳۲۲۵۸۹۹۳
۲	۳۰۵۰۸۰۰۴	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۲	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران استان	براتمحمد علیزاده	۵۸۳۲۲۵۸۹۹۴
۳	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	.	تکمیل استخر مجموعه ورزشی کارگران اسفراین	براتمحمد علیزاده	۵۸۳۲۲۵۸۹۹۵
۴	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۹۰۰۴۴۰	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران جاجرم	براتمحمد علیزاده	۵۸۳۲۲۵۸۹۹۶
۵	۳۰۵۰۸۰۰۵	ایجاد توسعه تعمیر و نگهداری تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و تاریخی	۸۵۰۶۹۱	تکمیل مجموعه ورزشی کارگران فاروج	براتمحمد علیزاده	۵۸۳۲۲۵۸۹۹۷